
CRON.FÍS.FIN.

OBRA :

LOCAL :

END.:

ÁREA : 397,20 m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89 2.496,89
50,00% 50,00%

6.883,04 6.883,04
100,00%

12.481,98
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.342,49 5.342,49 5.342,49 5.342,49
50,00% 50,00%

47.795,45 47.795,45
50,00% 50,00%

6.152,12 6.152,12
50,00% 50,00%

12.577,48 12.577,48
50,00% 50,00%

3.825,64 3.825,64
100,00%

7.378,92
100,00%

6.264,80
33,33% 33,33% 33,33%

22.665,99 22.665,99 22.665,99
100,00%

716,10
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.355,92 4.355,92 4.355,92 4.355,92
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22 779,22
33,33% 33,33% 33,33%

25.734,49 25.734,49 25.734,49

TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00% 404.617,64

2,51% 2,51% 5,21% 2,13% 3,21% 4,73% 9,01% 22,41% 28,82% 9,94% 8,72% 0,81%

2,51% 5,02% 10,24% 12,37% 15,57% 20,30% 29,31% 51,72% 80,53% 90,47% 99,19% 100,00%

10.159,15 10.159,15 21.100,57 8.618,59 12.974,52 19.126,64 36.450,15 90.670,95 116.591,26 40.215,15 35.275,39 3.276,11

10.159,15 20.318,30 41.418,88 50.037,47 63.011,99 82.138,63 118.588,77 209.259,73 325.850,98 366.066,14 401.341,53 404.617,64

ACUMULADOS    

TOTAL DAS ETAPAS

ACUMULADO DAS ETAPAS

15 MARCENARIA 19,08% 77.203,46

PERCENTUAIS ETAPAS

13 PINTURA 4,31% 17.423,70

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,31% 9.350,64

11 ESQUADRIAS - MADEIRA 16,81% 67.997,98

12 VISORES 0,18% 716,10

9 INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV 1,82% 7.378,92

10 INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM 1,55% 6.264,80

7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ENTRADA DE ÁGUA – 

LIGAÇÃO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS/ METAIS E BANCADAS.
6,22% 25.154,96

8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ 

ENTRADA DE ENERGIA.
1,89% 7.651,28

5 PISOS 23,62% 95.590,90

6 FORRO 3,04% 12.304,24

3 PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES 3,08% 12.481,98

4 REVESTIMENTO 5,28% 21.369,95

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS 7,41% 29.962,65

2
SERVIÇOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / 

LIMPEZA
3,40% 13.766,09

SINAPI COM DESONERAÇÃO CONSULTADO - Base setembro/2023 e ORSE - Base setembro/2023

21/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO %
TOTAL/SERVIÇ

O C/ BDI

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA – HOSPITAL SANTA IZABEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA

HOSPITAL SANTA IZABEL 

PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470
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