CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAGAO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA
LOCAL : HOSPITAL SANTA IZABEL
ENDERECO : PRAGA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, N° 500, NAZARE, CEP: 40.050-470
AREA : 397,20 M?
SINAPI SEM DESONERAGAO CONSULTADO - Base novembro/2020 e ORSE - Base novembro/2020
Data: 03/05/2021
TOTAL/SERVICO MES 01 MES 02 MES 03
= BESERIE® o C/BDI 5 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1 ADMINISTRACAO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS 7,88% 27.615,84
2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32
50,00% 50,00%
2 SERVIGOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIGOES E RETIRADAS / LIMPEZA 3,12% 10.932,39
5.466,20 5.466,20
i i 100.00%
3 PAREDES, PAINEIS E VEDACOES 2,66% 9.320,68
9.320.68
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4 REVESTIMENTO 4,33% 15.166,44
3.791.61 3.791.61 3.791.61 3.791.61
50,00% 50,00%
5 PISOS 19,92% 69.802,61
34.901.31 34.901.31
50,00% 50,00%
6 FORRO 7,10% 24.899,24
12.449,62 12.449,62
INSTALAGCO! A Ol A A e 50,00% 50,00%
7 (o O ES HIDROSANITARIAS - INSTALAGCOES DE AGUA FRIA, ENTRADA DE AGUA - LIGAGAO, 5,38% 18.862,10
INSTALACOES DE ESGOTO, LOUCAS/ METAIS E BANCADAS. 9.431,05 9.431,05
INSTALACH - % 50,00% 50,00%
8 COES ELETRICAS - ILUMINACAO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ ENTRADA DE 3,42% 12.000,62
ENERGIA. 6.000.31 6.000.31
i 100.00%
9 INSTALACOES DE VOZ E DADOS/ CFTV 1,64% 5.750,10
5.750.10
i 100.00%
10 INSTALACOES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM 1,10% 3.849,90
3.849.90
33.33% 33.33% 33,33%
11 ESQUADRIAS - MADEIRA 14,00% 49.081,64
16.360,55 16.360,55 16.360.55
100,00%
12 VISORES 0,14% 480,88
480,88
50,00% 50,00%
13 INFRAESTRUTURA 1,32% 4.634,18
2.317,09 2.317,09
100,00%
14 IMPERMEABILIZAGAO 0,48% 1.689,40
1.689,40
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15 PINTURA 9,67% 33.908,00
8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00
100,00%
16 COBERTURA 0,16% 563,95
563,95
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 33%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,05% 7.177,50
598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13
33,33% 33,33% 33,33%
18 MARCENARIA 15,62% 54.742,53
18.247,51 18.247,51 18.247,51
TOTAL DOS SERVICOS 100,00% 350.478,00
PERCENTUAIS ETAPAS 2,39% 3,05% 5,23% 2,55% 4,33% 7,88% 11,47% 20,56% 25,20% 9,39% 7,13% 0,83%
ACUMULADOS 2,39% 5,43% 10,66% 13,22% 17,54% 25,42% 36,89% 57,45% 82,65% 92,04% 99,17% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS 8.365,64 10.682,73 18.328,83 8.944,41 15.168,06 27.617,68 40.186,61 72.069,35 88.321,05 32.897,36 24.996,85 2.899,45
ACUMULADO DAS ETAPAS 8.365,64 | 19.048,37 | 37.377,20 46.321,60 61.489,66 89.107,33 | 129.293,94 | 201.363,29 | 289.684,33 | 322.581,70 | 347.578,55 | 350.478,00




