
OBRA :

LOCAL :

ENDEREÇO :

ÁREA :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32 2.301,32

50,00% 50,00%

5.466,20 5.466,20

100,00%

9.320,68

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.791,61 3.791,61 3.791,61 3.791,61

50,00% 50,00%

34.901,31 34.901,31

50,00% 50,00%

12.449,62 12.449,62

50,00% 50,00%

9.431,05 9.431,05

50,00% 50,00%

6.000,31 6.000,31

100,00%

5.750,10

100,00%

3.849,90

33,33% 33,33% 33,33%

16.360,55 16.360,55 16.360,55

100,00%

480,88

50,00% 50,00%

2.317,09 2.317,09

100,00%

1.689,40

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00

100,00%

563,95

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13 598,13

33,33% 33,33% 33,33%

18.247,51 18.247,51 18.247,51

TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00% 350.478,00

2,39% 3,05% 5,23% 2,55% 4,33% 7,88% 11,47% 20,56% 25,20% 9,39% 7,13% 0,83%

2,39% 5,43% 10,66% 13,22% 17,54% 25,42% 36,89% 57,45% 82,65% 92,04% 99,17% 100,00%

8.365,64 10.682,73 18.328,83 8.944,41 15.168,06 27.617,68 40.186,61 72.069,35 88.321,05 32.897,36 24.996,85 2.899,45

8.365,64 19.048,37 37.377,20 46.321,60 61.489,66 89.107,33 129.293,94 201.363,29 289.684,33 322.581,70 347.578,55 350.478,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 03

16 COBERTURA 0,16% 563,95

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS 7,88% 27.615,84

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / LIMPEZA 3,12% 10.932,39

3 PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES 2,66%

HOSPITAL SANTA IZABEL 

PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470

397,20 M²

9.320,68

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA

SINAPI SEM DESONERAÇÃO CONSULTADO - Base novembro/2020 e ORSE - Base novembro/2020

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL/SERVIÇO 

C/ BDI

MÊS 01 MÊS 02

Data: 03/05/2021

4 REVESTIMENTO 4,33% 15.166,44

5 PISOS 19,92% 69.802,61

6 FORRO 7,10% 24.899,24

7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ENTRADA DE ÁGUA – LIGAÇÃO, 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS/ METAIS E BANCADAS.
5,38% 18.862,10

10 INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM 3.849,901,10%

8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ ENTRADA DE 

ENERGIA.
3,42% 12.000,62

9 INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV 1,64% 5.750,10

13

ESQUADRIAS - MADEIRA 14,00% 49.081,64

VISORES 0,14% 480,88

INFRAESTRUTURA 1,32% 4.634,18

11

12

14 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,48% 1.689,40

15 PINTURA 9,67% 33.908,00

TOTAL DAS ETAPAS

ACUMULADO DAS ETAPAS

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,05% 7.177,50

PERCENTUAIS ETAPAS

ACUMULADOS    

18 MARCENARIA 15,62% 54.742,53


