
OBRA :

LOCAL :

ENDEREÇO :

ÁREA :

jul/22

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

93.000,12                         93.000,12                         69.750,09                         69.750,09                         69.750,09                         69.750,09                         

100,00%

156.249,95                       -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

65,00% 30,00% 5,00%

232.304,96                       107.217,67                       17.869,61                         -                                    -                                    -                                    

50,00% 30,00% 20,00%

128.777,06                       77.266,24                         51.510,82                         -                                    -                                    -                                    

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

118.154,91                       157.539,87                       78.769,94                         39.384,97                         -                                    -                                    

40,00% 30,00% 30,00%

-                                    22.695,59                         17.021,69                         17.021,69                         -                                    -                                    

35,00% 35,00% 15,00% 10,00% 5,00%

18.259,59                         18.259,59                         7.825,54                           5.217,03                           2.608,51                           -                                    

35,00% 35,00% 15,00% 10,00% 5,00%

65.449,46                         65.449,46                         28.049,77                         18.699,85                         9.349,92                           -                                    

35,00% 35,00% 15,00% 10,00% 5,00%

7.751,23                           7.751,23                           3.321,96                           2.214,64                           1.107,32                           -                                    

35,00% 35,00% 15,00% 10,00% 5,00%

19.757,11                         19.757,11                         8.467,33                           5.644,89                           2.822,44                           -                                    

35,00% 35,00% 15,00% 10,00% 5,00%

48.539,22                         48.539,22                         20.802,52                         13.868,35                         6.934,17                           -                                    

60,00% 40,00%

-                                    -                                    -                                    -                                    30.119,95                         20.079,96                         

60,00% 40,00%

-                                    -                                    -                                    -                                    21.460,33                         14.306,88                         

60,00% 40,00%

-                                    -                                    -                                    -                                    33.771,21                         22.514,14                         

100,00%

22.318,03                         -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

100,00%

6.733,39                           -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

100,00%

19.584,78                         -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

40,00% 40,00% 20,00%

-                                    -                                    -                                    137.697,63                       137.697,63                       68.848,82                         

100,00%

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    106.438,64                       

50,00% 50,00%

-                                    -                                    -                                    -                                    2.101,27                           2.101,27                           

TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00% 2.789.006,99

33,59% 22,14% 10,88% 11,10% 11,39% 10,90%

33,59% 22,14% 10,88% 11,10% 11,39% 10,90%

936.879,81 617.476,11 303.389,28 309.499,13 317.722,85 304.039,80

936.879,81 1.554.355,92 1.857.745,20 2.167.244,33 2.484.967,18 2.789.006,99

Data base:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE DE QUIMIOTERAPIA SUS

HOSPITAL SANTA IZABEL 

PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470

582,82 M2

DATA: 08/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO %
TOTAL/SERVIÇO C/ 

BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,67% 465.000,60

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,60% 156.249,95

3 PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES 12,81% 357.392,25

4 REVESTIMENTO 9,23% 257.554,12

5 PISOS 14,12% 393.849,68

6 FORRO 2,03% 56.738,98

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1,87% 52.170,26

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,70% 186.998,47

9 INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV 0,79% 22.146,37

10 INSTALAÇÕES DE ALARME E INCÊNDIO 2,02% 56.448,90

11 INSTALAÇÕES HOSPITALARES 4,97% 138.683,48

12 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,80% 50.199,91

13 ALUMÍNIO 1,28% 35.767,21

14 VISORES 2,02% 56.285,36

15 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 0,80% 22.318,03

16 ESTRUTURA 0,24% 6.733,39

19 ACABAMENTO 3,82% 106.438,64

17 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,70% 19.584,78

18 PINTURA 12,34% 344.244,08

PERCENTUAIS ETAPAS

ACUMULADOS    

TOTAL DAS ETAPAS

ACUMULADO DAS ETAPAS

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,15% 4.202,54


